

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年2月18日
契約業者名	(株)日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
工事の名称	フライトインフォメーションシステム更新工事(2023)設計変更4
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信機器製造・設置・調整工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・LEDボード予備品購入・端末配線ルート変更及び配線敷設・JAL IF仕様変更・端末更新取り止め・石綿含有調査追加・予備品追加購入及び取り止め・電気時計移設及び撤去・インフォタッチ撤去・端末配線ルート変更及び配線敷設・端末仕様変更・広報型端末アンカー保護用治具製作・公衆電話架台撤去
工期(自)	2023年9月28日
工期(至)	2027年3月31日
変更前の契約金額	4,328,500,000円(税込み)
変更金額	増 89,100,000円(税込み)
制限価格	非開示
変更後の契約金額	4,417,600,000円(税込み)
変更理由	関係各所との調整により仕様変更が生じたため。