

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年6月21日
契約業者名	エクシオグループ(株)・サンワコムシステムエンジニアリング(株) JV
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
工事の名称	A滑走路場周機械警備設備更新工事(2021)設変3・延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①検知条件の見直しに伴い、カメラ15台および水素燃料電池3台の追加 ②施工および運用調整に伴い、施工仕様の変更 ③4ヵ月工期延伸(2025年3月→2025年7月)
工期(自)	2022年3月18日
工期(至)	2025年7月31日
変更前の契約金額	5,162,256,000円(税込み)
変更金額	増 246,400,000円(税込み)
制限価格	増 249,337,612円(税込み)
変更後の契約金額	5,408,656,000円(税込み)
変更理由	検知条件の見直しおよび関係各所との調整により、サーマルカメラの増設や付随する電源設備工事の追加、施工方法の変更が必要となった。