

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年5月25日
契約業者名	三光設備株
契約業者の住所	東京都中央区銀座二丁目11番17号
工事の名称	第3貨物ビル変電設備増設工事設計変更
工事場所	千葉県成田市 成田国際空港内 第3貨物ビル
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①アスベスト調査及び除去 ②搬入費(夜間追加分) ③耐圧試験(回数変更)
工期(自)	2025年6月25日
工期(至)	2026年5月30日
変更前の契約金額	56,540,000円(税込み)
変更金額	増 880,000円(税込み)
制限価格	増 889,130円(税込み)
変更後の契約金額	57,420,000円(税込み)
変更理由	①建築物調査及びアスベスト含有のため ②夜間搬入へ変更のため ③耐圧試験回数を2回から1回へ変更のため