

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年8月7日
契約業者名	三機工業(株)
契約業者の住所	東京都中央区明石町 8 番 1 号
工事の名称	PTB機械設備更新工事2024 設計変更4
工事場所	成田国際空港内
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①新設受水槽の設置に支障となる既設照明用レースウェイ及び非常放送設備用電線管については撤去し、新設受水槽と干渉しないルートに再敷設する。 ②新設制御盤の設置に支障となる既設地流し系統給水配管については、配管凍結工法による切り回しを実施し、干渉しないルートへ変更する。
工期（自）	2024年11月6日
工期（至）	2027年6月30日
変更前の契約金額	1, 102, 860, 000円(税込み)
変更金額	増 4, 180, 000円(税込み)
制限価格	増 4, 196, 502円(税込み)
変更後の契約金額	1, 107, 040, 000円(税込み)
変更理由	①第2旅客ターミナルビル本館B1階R側受水槽更新工事について、新設受水槽に既存照明レースウェイ及び非常放送用電線管が干渉すること判明したため。 ②第2旅客ターミナルビル本館B1階R側受水槽更新工事について、新設制御盤設置に既存地流し系統の給水配管が干渉することが判明したため。