

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年7月16日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	並木町代替地上下水道整備工事 設計変更3
工事場所	成田国際空港外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	概要(主な変更項目) ①配管材料等の数量変更 ②産業廃棄物処分量の変更
工期(自)	2023年11月21日
工期(至)	2024年7月18日
変更前の契約金額	87,670,000円(税込み)
変更金額	減 209,000円(税込み)
制限価格	減 66,000円(税込み)
変更後の契約金額	87,461,000円(税込み)
変更理由	①・②現場状況の不一致のため