

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年8月27日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	空港土木施設修繕工事（2025）設計変更・工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・ 構内道路舗装補修工 舗装調査および基層補修の追加 ・ 工期変更（工期末2026/08/31 → 2026/11/30）
工期（自）	2026年5月1日
工期（至）	2026年11月30日
変更前の契約金額	866,690,000円(税込み)
変更金額	増 36,905,000円(税込み)
制限価格	増 37,345,000円(税込み)
変更後の契約金額	903,595,000円(税込み)
変更理由	構内道路舗装の劣化進行により、追加で基層補修を実施するため。