

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年2月25日
契約業者名	戸田建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目7番1号
工事の名称	菱田地区代替地整備工事 設計変更4
工事場所	成田国際空港外（芝山町菱田地区）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①宅地養生マット・土砂流出防止柵、既存放流管の改良等の追加 ②既存構造物撤去（井戸、柵等） ③道路安全施設の追加（デリネーター、ガードパイプ等） ④公園施設の仕様変更(既存石碑の移設・改良等) ⑤浄化槽施設の追加（井戸、立ち入り禁止看板等） ⑥使用機材の変更等
工期（自）	2023年4月1日
工期（至）	2025年5月30日
変更前の契約金額	1,666,907,000円(税込み)
変更金額	増 212,377,000円(税込み)
制限価格	増 214,720,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,879,284,000円(税込み)
変更理由	①、②現場状況の不一致 ③～⑤関係機関との協議による※⑤については、町からの受委託工事として実施。 ⑥工程短縮のため(契約条項第20条第2項に基づく工事一時中止・第22条1項に基づく工程回復)