

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年6月13日
契約業者名	NEC ネットエスアイ(株)
契約業者の住所	東京都港区芝浦三丁目9番14号
工事の名称	場周機械警備システムセンター設備更新工事（2021）設変3・延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①サーマルカメラおよび水素燃料電池の追加設置に伴うセンター装置改修 ②運用調整による運用パターンのソフトウェア開発の追加 ③運用調整による水素燃料電池残量30%アラームのソフトウェア開発の追加 ④4ヵ月工期延伸（2025年3月→2025年7月）
工期（自）	2021年12月25日
工期（至）	2025年7月31日
変更前の契約金額	1,160,009,400円(税込み)
変更金額	増 88,550,000円(税込み)
制限価格	増 88,956,651円(税込み)
変更後の契約金額	1,248,559,400円(税込み)
変更理由	現場状況及び関係各所との協議を踏まえ、サーマルカメラ及び水素燃料電池増設によるセンター設備の改修、ソフトウェアの追加開発等が必要となった。