

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年5月20日
契約業者名	戸田建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目7番1号
工事の名称	西三里塚・並木町代替地改良工事 設計変更3
工事場所	成田国際空港外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①西三里塚C街区 ・既設側溝入替工の追加 ②並木町B街区 ・仮設工（土留め・仮締切工）の変更 ・仮設工（試掘工・セーフティーネット等）の追加 ・土砂飛散防止対策工の追加 ③並木町C街区・乗入斜路の追加
工期（自）	2024年12月25日
工期（至）	2026年6月30日
変更前の契約金額	337,678,000円(税込み)
変更金額	増 25,410,000円(税込み)
制限価格	増 29,502,000円(税込み)
変更後の契約金額	363,088,000円(税込み)
変更理由	○西三里塚C街区 ・現場の不一致のため ○並木町B街区 ・関係者との調整および現場の不一致のため