

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年12月12日
契約業者名	戸田建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目7番1号
工事の名称	菱田地区代替地整備工事 設計変更3・工期延伸
工事場所	成田国際空港外（芝山町菱田地区）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	主な変更項目 ①雨水・污水管施工方法等の変更 ②公園施設等各種仕様の見直し等 ③工期延伸：2024年12月20日⇒2025年5月30日 ④部分引き渡し回数の追加：1回以内⇒2回以内
工期（自）	2023年4月1日
工期（至）	2025年5月30日
変更前の契約金額	1,613,172,000円(税込み)
変更金額	増 53,735,000円(税込み)
制限価格	増 61,435,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,666,907,000円(税込み)
変更理由	①～④：各種協議による。