

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年3月12日
契約業者名	前田建設工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の名称	二期北専用排水管及びAラグーン拡張整備工事 設計変更2・延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①二期地区北側ラグーン専用排水管北側ルートの変更 ②二期地区北側ラグーン専用排水管南側ルートの変更 ③工期延伸(2026年6月30日まで)およびそれに伴う仮設工の追加等
工期(自)	2025年3月14日
工期(至)	2026年6月30日
変更前の契約金額	812,900,000円(税込み)
変更金額	減 30,470,000円(税込み)
制限価格	減 28,930,000円(税込み)
変更後の契約金額	782,430,000円(税込み)
変更理由	①③関係部署との協議、給油管周辺の試掘及び埋設物調査等の結果により変更するもの等 ②より安価となる施工方針の整理ができたため変更するもの