

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年1月22日
契約業者名	(株)大林組・青木あすなろ建設(株) JV
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目15番2号
工事の名称	C滑走路北側トンネル整備工事 設計変更2
工事場所	成田国際空港株式会社の指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	スライド額協議結果による請負代金額の変更
工期 (自)	2024年9月28日
工期 (至)	2027年9月30日
変更前の契約金額	10,120,440,000円(税込み)
変更金額	増 529,430,000円(税込み)
制限価格	増 529,485,000円(税込み)
変更後の契約金額	10,649,870,000円(税込み)
変更理由	受注者より、工事請負契約条項第25条第6項に基づく請負代金額の変更について請求があったため。