

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年3月22日
契約業者名	三菱電機株
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
工事の名称	中央受配電所CGS用仮設変圧器設置工事設変・延伸2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none"><li>・仮設変圧器撤去工事一式</li><li>・仮設変圧器撤去工事に伴う工期延伸（撤去中のリース期間延長を含む） 変更前 2024年3月 変更後 2024年5月</li><li>・部分完成払いの追加（2023年4月～2024年3月のリース料金）</li></ul>
工期（自）	2022年9月12日
工期（至）	2024年5月31日
変更前の契約金額	118,811,000円(税込み)
変更金額	増 30,580,000円(税込み)
制限価格	増 30,580,000円(税込み)
変更後の契約金額	149,391,000円(税込み)
変更理由	CGS用途廃止に伴い、リース中のCGS用仮設変圧器の撤去を行うものである。