

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年6月19日
契約業者名	成田空港給油施設株
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	安全対策工事（千葉・2023）設計変更
工事場所	千葉港頭石油ターミナル
工事種別	機械設備工事（航空機給油設備）
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<p>【栈橋安全対策工事（2023）】</p> <p>①腐食による劣化が確認された、外港栈橋のグレーチング及び手摺を追加で更新する。</p> <p>②原契約の施工対象である、内港オイルフェンス固定用金具を更新するために、必要な作業を追加で行う。</p> <p>【構内安全対策工事（2023）】</p> <p>①腐食による劣化が確認された、ドレンタンク（5KLタンク）点検歩廊の床板部を追加で更新する。</p>
工期（自）	2024年4月11日
工期（至）	2025年12月26日
変更前の契約金額	196,460,000円(税込み)
変更金額	増 25,300,000円(税込み)
制限価格	非開示
変更後の契約金額	221,760,000円(税込み)
変更理由	<p>「安全対策工事（千葉・2023）」のうち、以下工事について、施工対象の追加を行うものである。</p> <p>【対象工事】</p> <p>栈橋安全対策工事（2023） 構内安全対策工事（2023）</p>