

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年1月15日
契約業者名	(株)大林組
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目15番2号
工事の名称	成田クリーンパーク上部利用対策工事 設計変更4
工事場所	成田国際空港内（成田クリーンパーク跡地）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①沈下板設置の追加 ②法面保護工の追加 ③その他
工期（自）	2023年7月4日
工期（至）	2025年1月31日
変更前の契約金額	1,074,425,000円(税込み)
変更金額	増 10,725,000円(税込み)
制限価格	増 14,146,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,085,150,000円(税込み)
変更理由	①千葉県協議の結果による ②降雨時の法面崩壊対策のため ③現場指示による、数量精算