

第 5 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年2月16日
契約業者名	大成ロテック株
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
工事の名称	第8貨物地区構内道路駐車場等整備工事 設計変更5・工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①工事一時中止に伴う工期延伸 ②工事一時中止に伴う費用の追加
工期(自)	2023年10月18日
工期(至)	2027年3月21日
変更前の契約金額	1,904,650,000円(税込み)
変更金額	増 4,459,400円(税込み)
制限価格	増 4,466,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,909,109,400円(税込み)
変更理由	関連工事の進捗に伴い工期の延伸が必要となったため