

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年4月14日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の内容	1PTB第1サテライトGPU空調・電力ピット補修工事2025（土木）設計変更2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	空港舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none"><li>・16SP掘削土砂（山砂）の運搬先について変更</li><li>・16SP掘削土砂（山砂）の土質試験を追加</li><li>・16SP空調・電力の砕石撤去数量について変更</li><li>・撤去した砕石の運搬先について変更</li><li>・16SPの停止線標識の数量について変更</li><li>・16SPのスクラップについて、実績数量で変更</li></ul>
工期（自）	2025年7月24日
工期（至）	2026年6月19日
変更前の契約金額	65,780,000円(税込み)
変更金額	増 616,000円(税込み)
制限価格	増 627,000円(税込み)
変更後の契約金額	66,396,000円(税込み)
変更理由	現場条件不一致及び数量確定のため