

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月10日
契約業者名	(株)芝山
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚光ヶ丘1番地371
工事の名称	貨物管理ビル1階101号室改修工事（建築）設計変更
工事場所	貨物管理ビル
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	・ワークブース変更 ・植栽設置 ・ブラインドおよびロールスクリーン撤去新設 ・臨時事務所カーペット貼替、テンキー設置 ・既存アルポリックパネル撤去 ・壁カッティングシート部分アクリル板追加 他
工期（自）	2026年1月28日
工期（至）	2026年6月30日
変更前の契約金額	57,200,000円（税込み）
変更金額	増 17,209,500円（税込み）
制限価格	増 17,594,811円（税込み）
変更後の契約金額	74,409,500円（税込み）
変更理由	・依頼元の要望等による工事対象の追加・中止。 ・現場着工後の詳細調査により追加・変更が必要になったため。