

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年6月5日
契約業者名	ジョンソンコントロールズ(株)
契約業者の住所	東京都渋谷区笹塚一丁目50番1号
工事の名称	空調自動制御設備更新工事（NAA本社・情通・輸入共同上屋増築棟）変2
工事場所	成田空港内 NAA本社ビル、情報通信センター、輸入共同上屋増築棟
工事種別	通信機器製造・設置・調整工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①VAV更新工事の追加 ②輸入共同上屋増築棟における IF盤の自立化、未更新MDの更新（3台）、電動ボール弁のサイズ変更 その他 ③輸入共同上屋増築棟における 既存幹線再利用に伴う幹線更新の取りやめ コア抜き・レントゲン撮影の取りやめ 補助リレー・アイソレータの取りやめ
工期（自）	2024年6月6日
工期（至）	2026年3月25日
変更前の契約金額	1,103,080,000円(税込み)
変更金額	増 49,500,000円(税込み)
制限価格	増 49,674,409円(税込み)
変更後の契約金額	1,152,580,000円(税込み)
変更理由	①現状把握しているNAA本社・情通・輸入共同上屋増築棟の故障VAVを本工事のテナント内作業に合わせて更新するため ②設計図書との不整合が判明したため ③現場調査の結果、不要と判断したため