

第 5 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年7月9日
契約業者名	前田建設工業㈱
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の内容	第8貨物ビル新築工事 設計変更5
工事場所	成田国際空港内 貨物地区
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・電気室の床仕上げ変更・第7貨物ビル既設埋設管路に接続するインフラ管路の追加・管路布設後の仮舗装状態の舗装・区画線の本復旧・区画変更等に伴う各所内装・設備工事の変更 等
工期(自)	2022年6月17日
工期(至)	2024年7月26日
変更前の契約金額	19,180,879,812円(税込み)
変更金額	増 48,070,000円(税込み)
制限価格	増 48,126,689円(税込み)
変更後の契約金額	19,228,949,812円(税込み)
変更理由	本件は、現在施工中の第8貨物ビル新築工事において、現場施工調整、発注仕様の見直し、運用調整等により施工内容の変更を行うものである。