

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月22日
契約業者名	(株)N A A ファシリティーズ
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番地 2
工事の名称	航空灯火ケーブル更新工事（2 0 2 5）設計変更 2 及び工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	高圧洗浄機及び配管洗浄機を使用し、ケーブルの引き抜きを実施
工期（自）	2025年4月23日
工期（至）	2026年8月31日
変更前の契約金額	244, 860, 000円(税込み)
変更金額	増 1, 980, 000円(税込み)
制限価格	増 1, 980, 000円(税込み)
変更後の契約金額	246, 840, 000円(税込み)
変更理由	ケーブルの引き抜きが困難なため、ケーブルの引き抜きを実施するに伴い作業の追加と工期の延伸が必要となったため