

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月19日
契約業者名	大林道路(株)
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目 1 5 番 1 号
工事の名称	C・K誘導路その他舗装補修工事（2025）設計変更・工期延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	空港舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	①ICT活用による施工（測量・設計データ作成・納品・施工管理）の実施 ②仮置場からプラントヤードまでの運搬経路の変更 ③切削オーバーレイの数量変更 ④S7誘導路標識工の追加 ⑤舗装補修工事の追加 他
工期（自）	2025年8月28日
工期（至）	2026年8月31日
変更前の契約金額	1, 122, 000, 000円(税込み)
変更金額	増 184, 888, 000円(税込み)
制限価格	増 185, 988, 000円(税込み)
変更後の契約金額	1, 306, 888, 000円(税込み)
変更理由	①ICT活用工事（受注者希望型）であり、受注者より希望があったため。 ②関係部署調整による ③、④現場状況の不一致。 ⑤施工箇所の近傍で破損が確認されたため。 他