

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月25日
契約業者名	N E C ネットエスアイ(株)
契約業者の住所	東京都港区芝浦三丁目 9 番 1 4 号
工事の名称	FIS自動放送設備更新工事（2023）設計変更4・延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	・ 第1旅客ターミナルビル既設ラック撤去取り止め ・ 第1旅客ターミナルビル, 第2旅客ターミナルビル監視コンソール設置場所変更 ・ 第1旅客ターミナルビル, 第2旅客ターミナルビルCVCF監視装置の設置 ・ 工期延伸
工期（自）	2023年9月29日
工期（至）	2026年12月31日
変更前の契約金額	695, 783, 000円(税込み)
変更金額	増 34, 991, 000円(税込み)
制限価格	増 34, 991, 000円(税込み)
変更後の契約金額	730, 774, 000円(税込み)
変更理由	関係各所との調整により仕様変更が生じたため。