

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年12月3日
契約業者名	大成ロテック(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
工事の名称	第8貨物地区構内道路駐車場等整備工事 設計変更3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	① ・第8貨物ビル北側エリアの舗装仕様の変更・マーキング等の追加 ・管制区域場周策の新設・撤去 ②一部工種を夜間施工に変更
工期(自)	2023年10月18日
工期(至)	2026年3月16日
変更前の契約金額	1,674,420,000円(税込み)
変更金額	増 129,800,000円(税込み)
制限価格	増 129,976,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,804,220,000円(税込み)
変更理由	①現場条件による。 ②交差点部の土工や構内部の舗装工等において、一部夜間施工を行ったため。