

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年2月25日
契約業者名	成田空港給油施設(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	タンク内部点検（TA-312、349）設計変更2
工事場所	成田国内空港内
工事種別	機械設備工事（航空機給油設備）
工事概要 (変更した内容について記述する。)	TA-313、TA-401タンク外壁への文字塗装をおこなう。
工期（自）	2023年10月7日
工期（至）	2025年7月31日
変更前の契約金額	398,255,000円(税込み)
変更金額	増 11,055,000円(税込み)
制限価格	増 11,055,000円(税込み)
変更後の契約金額	409,310,000円(税込み)
変更理由	SAF(Sustainable Aviation Fuel)の取り扱いを広く周知するために、第1給油センター8,000KLタンク外壁および第2給油センター6,000KLタンク外壁にプロモーション用デザインを塗装する。