

第 5 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年11月27日
契約業者名	富士通(株)
契約業者の住所	神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号
工事の名称	ネットワーク更新工事（2020）設変5
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信機器製造・設置・調整工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・BFS-2020型-0448P号用の電源1000Wを2式納入すること・PoEインジェクタの変更・映像サーバー3架の流用を取り止め新設すること・映像系サーバー用DVD装置の数量を5台から2台へ変更すること・ゲートウェイサーバー2台、映像管理サーバー1台のスペックを変更すること・AP4台、アンテナ12本の予備品を追加すること 【追加項目】 <ul style="list-style-type: none">・AP28台分のライセンスを追加すること
工期（自）	2021年4月15日
工期（至）	2024年9月30日
変更前の契約金額	2,547,963,814円(税込み)
変更金額	増 47,240,204円(税込み)
制限価格	増 49,125,296円(税込み)
変更後の契約金額	2,595,204,018円(税込み)
変更理由	関連工事・関係各所との調整により仕様変更・追加対応が生じたため。