

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年3月24日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	埋蔵文化財調査準備作業（芝山町かや田遺跡他）設計変更2
工事場所	契約図書にて指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①施工エリアの追加（セーフティネット設置・除草・伐採等の追加） ②大雨災害後の応急処置 ③進入路整備、碎石撤去・処分作業など
工期（自）	2024年3月23日
工期（至）	2025年3月31日
変更前の契約金額	1,658,800,000円(税込み)
変更金額	増 112,200,000円(税込み)
制限価格	増 117,777,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,771,000,000円(税込み)
変更理由	①着手可能範囲の追加・控除のため ②災害対応の追加 ③①②以外その他作業の追加