

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年12月18日
契約業者名	株東芝
契約業者の住所	神奈川県川崎市幸区堀川町7番地34
工事の名称	第2PTB受変電設備更新工事（非常用発電機）設計・施工 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	・アスベスト除去作業の追加 ・発電機搬出入用クレーンの機種変更 ・既設発電機点火装置のメーカー処理作業の追加など
工期（自）	2024年5月15日
工期（至）	2027年1月31日
変更前の契約金額	2,970,000,000円(税込み)
変更金額	増 352,000,000円(税込み)
制限価格	増 386,901,179円(税込み)
変更後の契約金額	3,322,000,000円(税込み)
変更理由	設計完了に伴い、工事内容の変更を行ったため。