

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年1月26日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事 of 名称	空港土木施設修繕工事 (2024) 設計変更2
工事場所	成田国際空港株式会社の指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①エプロン排水溝補修、雨水排水ボックスカルバート補修の数量追加等 ②橋梁補修工における仮設工の追加 ③数量変更等
工期 (自)	2025年2月15日
工期 (至)	2026年1月30日
変更前の契約金額	828, 487, 000円 (税込み)
変更金額	増 105, 974, 000円 (税込み)
制限価格	増 109, 725, 000円 (税込み)
変更後の契約金額	934, 461, 000円 (税込み)
変更理由	①劣化進行状況に応じて精査したため等。 ②作業計画精査により必要となったため。 ③現場条件不一致等による