

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年12月3日
契約業者名	N E C ネットエスアイ(株)
契約業者の住所	東京都港区芝浦三丁目 9 番 1 4 号
工事の名称	FIS自動放送設備更新工事（2023）設計変更3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・第2旅客ターミナルビルネットワーク構成の変更・第1旅客ターミナルビル騒音検出マイク制御範囲の変更・レピーターの更新取りやめ（1台）・第2旅客ターミナル放送架用電源線新設・撤去の追加・通信線新設等の追加・第2旅客ターミナルビルレピーター接続ボックス改修等の追加
工期（自）	2023年9月29日
工期（至）	2026年6月30日
変更前の契約金額	672, 463, 000円(税込み)
変更金額	増 23, 320, 000円(税込み)
制限価格	非開示
変更後の契約金額	695, 783, 000円(税込み)
変更理由	関係各所との調整により仕様変更が生じたため。