

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年3月26日
契約業者名	前田建設工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の名称	第8貨物地区造成工事 設計変更4回
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①工事用道路工等の変更 ②雨水蓋鋼管の追加 ③土砂運搬距離の変更 ④既設人孔閉塞工の追加 ⑤ウォータードラム、Xアングルの設置及び交通誘導警備員の配置場所の変更
工期(自)	2022年12月2日
工期(至)	2025年12月15日
変更前の契約金額	1,313,868,000円(税込み)
変更金額	増 102,630,000円(税込み)
制限価格	増 102,998,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,416,498,000円(税込み)
変更理由	①～⑤現場状況による