

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年7月7日
契約業者名	N E C ネットエスアイ(株)
契約業者の住所	東京都港区芝浦三丁目 9 番 1 4 号
工事の名称	場周機械警備システムセンター設備更新工事（2021）設変 4・延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・センター設備サーマル警報プリアラーム選択機能追加 ・6か月工期延伸（2025年7月→2026年1月）
工期（自）	2021年12月25日
工期（至）	2026年1月30日
変更前の契約金額	1, 248, 559, 400円(税込み)
変更金額	増 225, 500, 000円(税込み)
制限価格	増 228, 683, 027円(税込み)
変更後の契約金額	1, 474, 059, 400円(税込み)
変更理由	運用評価及び関係各所との調整によりソフトウェアの追加開発が必要となり、合わせて関連工事において工期延伸が必要となった。