

第 5 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年1月8日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目 2 5 番 1 号
工事の名称	更なる機能強化に係る東関東自動車道切回し部造成その他工事 (設計変更5)
工事場所	成田国際空港内及び空港外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①集水桝の大きさ変更等 ②側道補修工の追加 ③平地の排水施設追加等 ④固化材の種別・添加量の変更等 ⑤仮橋防錆処理の追加等 ⑥仮調整池の支障物撤去等 ⑦仮調整池周りの産業廃棄物処理の追加等
工期 (自)	2022年7月20日
工期 (至)	2025年1月31日
変更前の契約金額	2,165,130,000円(税込み)
変更金額	増 214,170,000円(税込み)
制限価格	増 214,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,379,300,000円(税込み)
変更理由	①②⑥⑦現場条件の不一致による ③⑤関係者との協議による ④配合試験結果による