
変更後の契約金額 877,800,000円(税込み)

変更理由
関係各所との調整により仕様変更が生じたため。


変更前の契約金額 752,400,000円(税込み)

変更金額 増 125,400,000円(税込み)

制限価格 増 125,889,802円(税込み)

工事概要
（変更した内容に
ついて記述する。）

・燃料電池メーカー仕様に基づき電源盤インターフェースの仕様の変更を行
うこと。
・貨物地区場周監視カメラの追加整備　等
・立ち入り禁止チェーンの整備
・露出配管保護ガードレール設置
・サーマルカメラ実地検証の結果、3台の追加整備　等
・サーマルカメラの取付け位置を建柱から本格フェンスへ変更

工期（自） 2023年12月15日

工期（至） 2026年3月16日

工事の名称 第８貨物地区場周機械警備設備等整備工事設変

工事場所 成田国際空港内

工事種別 通信設備工事

契約業者の住所 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号

第　1　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2024年12月12日

契約業者名 エクシオグループ㈱
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