
契約業者の住所 千葉県成田市はなのき台二丁目８番地５

第　2　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2026年9月25日

契約業者名 山﨑電設工業㈱

工事の名称
P-1駐車場広場ポール照明・場周柵照明E地区変台設備等更新工
事変２延伸

工事場所 成田国際空港内

工事種別 電気設備工事

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

　・高圧洗浄作業を追加
　・新設ケーブルの追加
　・既設LBSのヒューズ交換を追加
　・切替ステップ減による一部仮設および耐圧試験の減
　・工期を1カ月延伸

工期（自） 2025年9月9日

工期（至） 2026年10月30日

変更後の契約金額 81,301,000円(税込み)

変更理由
・埋設配管内に異物が確認されたため
・埋設配管内異物により傷ついたケーブルを撤去・新設するため
・タップ変更のため
・現場調査による切替ステップ減
・豪雨による給油設備障害に伴う停電作業延期のため

変更前の契約金額 111,881,000円(税込み)

変更金額 減 30,580,000円(税込み)

制限価格 減 30,580,000円(税込み)
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