
変更後の契約金額 1,589,500,000円(税込み)

変更理由
関係各所との調整により仕様変更が生じたため。


変更前の契約金額 877,800,000円(税込み)

変更金額 増 711,700,000円(税込み)

制限価格 増 751,445,361円(税込み)

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

・制限境界の検知方式変更（サーマルカメラ→サーマルカメラ及び断線式警
報線)
・貨物境界の検知方式変更（サーマルカメラ→テンション式警報線+旋回カメ
ラ）
・隣接地区の機械警備化（テンション式警報線＋旋回カメラ等）

工期（自） 2023年12月15日

工期（至） 2027年12月17日

工事の名称 第８貨物地区場周機械警備設備等整備工事　設変２・延伸

工事場所 成田国際空港内

工事種別 通信設備工事

契約業者の住所 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号

第　2　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2026年3月11日

契約業者名 エクシオグループ㈱
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