
変更後の契約金額 27,507,590円(税込み)

変更理由
・関係者との協議による仕様の変更が必要となったため


変更前の契約金額 26,950,000円(税込み)

変更金額 増 557,590円(税込み)

制限価格 増 590,111円(税込み)

工事概要
（変更した内容に
ついて記述する。）

・家具の仕様変更　　約15台

工期（自） 2026年1月6日

工期（至） 2026年5月29日

工事の名称 1PTB中央ビル本館4階C443号室ロビー化工事（建築）設計変更

工事場所 成田国際空港　第1旅客ターミナル

工事種別 建築工事

契約業者の住所 千葉県成田市三里塚光ケ丘１番地３７１

第　1　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2026年5月22日

契約業者名 ㈱芝山
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