
変更後の契約金額 1,903,059,400円(税込み)

変更理由
関係各所との調整により仕様変更が生じたため。


変更前の契約金額 1,474,059,400円(税込み)

変更金額 増 429,000,000円(税込み)

制限価格 増 445,500,000円(税込み)

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

・下記の通り、ソフトウェアを改修すること。
①検知ロジック変更
②サーマルカメラと既存断線式警報線の検知切替機能の導入
③関係各所への通知条件の変更
・新機械警備システムの保守、点検、ライセンス更新等を行うこと。

工期（自） 2021年12月25日

工期（至） 2027年9月30日

工事の名称
場周機械警備システムセンター設備更新工事（２０２１）設変
5・延伸

工事場所 成田国際空港内

工事種別 通信設備工事

契約業者の住所 東京都港区芝浦三丁目９番１４号

第　5　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2026年1月26日

契約業者名 ＮＥＣネッツエスアイ㈱
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