
変更後の契約金額 296,065,000円(税込み)

変更理由
現場の機器設置状況や他工事との取り合いにより更新数量の見直しを行うもの
である。


変更前の契約金額 291,500,000円(税込み)

変更金額 増 4,565,000円(税込み)

制限価格 非開示

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

現場の機器設置状況や他工事との取り合いにより更新数量の見直しを行うもの
である。

・更新対象の追加及び削減

・器具型式の変更

工期（自） 2025年9月4日

工期（至） 2027年2月26日

工事の名称 ＰＴＢ照明器具更新工事（2025）設計変更1

工事場所 成田国際空港内

工事種別 電気設備工事

契約業者の住所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目３番１号

第　1　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2026年9月15日

契約業者名 ㈱東京エネシス


	ＰＴＢ照明器具更新工事（2025）設計変更1

