
変更後の契約金額 1,287,220,000円(税込み)

変更理由
関係者との協議による仕様の変更 

変更前の契約金額 1,247,400,000円(税込み)

変更金額 増 39,820,000円(税込み)

制限価格 増 41,637,234円(税込み)

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

・2PTB連絡通路屋上防水補修工事
トップライトのモーター取り外し・再設置及びそれに伴う電気の離線・結線
・PTB各所BHSシャッター開閉機交換工事
北ウィング１階長大手荷物シャッター一式交換
・2PTBサテライト固定橋屋上防水補修工事
トップライト天端カバーカバー交換

工期（自） 2025年7月12日

工期（至） 2026年9月30日

工事の名称 空港建築施設改修工事（2025）設計変更2

工事場所 成田国際空港内

工事種別 建築工事

契約業者の住所 千葉県成田市三里塚字御料牧場１番２

第　2　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2026年9月28日

契約業者名 エアポートメンテナンスサービス㈱


